

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สงป.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง :

07



จัดทำแผน

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ :

07008

สพข. 10/ สพด.ราชบุรี

รายงานผล ไตรมาสที่ ..1... / เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน			-				-				-				-				-
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
แผนงาน 2 พื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		ผล	-				-				-				-				-
(แผนงานรอง-พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร)			-				-				-				-				-
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 4 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
4.2 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	7,000																
		ผล																	
4.2.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ไร่	แผน	7,000	-	300	300	600	1,500	1,000	1,000	3,500	1,000	1,000	900	2,900				-
		ผล	300	-	300		300				-				-				-
4.2.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	14,000	-	600	600	1,200	3,000	2,000	2,000	7,000	2,000	2,000	1,800	5,800				-
		ผล	600	-	600		600				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
5.1 อบรมหมอดินอาสา	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
5.1.1 อบรมหมอดินอาสาประจำจังหวัด	ไร่	แผน	1	-	-	1	1				-				-				-
		ผล	-	-	-		-				-				-				-
5.1.2 อบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ	ไร่	แผน	-	-	-	-	-				-				-				-
		ผล	-	-	-		-				-				-				-
5.1.3 อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	ไร่	แผน	100	-	-	100	100				-				-				-
		ผล	-	-	-		-				-				-				-
	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	1				-				-				-
		ผล	-	-	-		-				-				-				-
5.1.4 อบรมหมอดินอาสาประหมู่บ้าน	ไร่	แผน	940	-	-	940	940				-				-				-
		ผล	37	-	37		37				-				-				-
	ครั้ง	แผน	20	-	-	20	20				-				-				-
		ผล	1	-	1		1				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
5.4 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	1	1												
		ผล	-	-	-	-	-												
กิจกรรมหลักที่ 6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	-	-	-	-	-												
		ผล	-	-	-	-	-												
6.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	24	-	-	2	2	2	4	4	10	6	3	3	12				
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)		ผล	-	-	-	-	-												
(หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละที่ดำเนินการได้)			-	-	-	-	-												
6.1.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน(ใหม่)	แห่ง	แผน	16	-	-	2	2	-	2	3	5	5	2	2	9				
		ผล	-	-	-	-	-												
6.1.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน(ต่อยอด)	แห่ง	แผน	8	-	-	-	-	2	2	1	5	1	1	1	3				
		ผล	-	-	-	-	-												
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	-	-	-	-	-												
		ผล	-	-	-	-	-												
กิจกรรมหลักที่ 7 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	-	-	-	-	-												
		ผล	-	-	-	-	-												
7.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	-	-	-	-	-												
		ผล	-	-	-	-	-												
7.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	1,400	-	-	-	-	310	510	580	1,400								
		ผล	-	-	-	-	-												
กิจกรรมหลักที่ 8 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	-	-	-	-	-												
		ผล	-	-	-	-	-												
8.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+แจกจ่าย)	กล้า	แผน	-	-	-	-	-												
		ผล	-	-	-	-	-												
		ไร่	-	-	-	-	-												
		ผล	-	-	-	-	-												
8.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก			-	-	-	-	-												
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,100,000	220,000	880,000	1,100,000													
		ผล	-	รอจัดสรรงบประมาณ				-											
2) ปลูก	กล้า	แผน	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000	340,000	630,000	470,000	-	-	470,000
		ผล	-																
		ไร่	2,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725	850	1,575	1,175	-	-	1,175
		ผล	-																
8.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย			-																
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	800,000	-	400,000	400,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ				-											
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	800,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	50,000	250,000	250,000	550,000	100,000	50,000	-	150,000
		ผล	-																
		ไร่	2,000	-	-	-	-	-	-	250	250	125	625	625	1,375	250	125	-	375

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
8.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ตอน /สูง	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	4,000																
8.2.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ตอน	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	4,000																
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ตอน	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	4,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000								
กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	-				-				-				-				-
10.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/อินทรีย์		ผล	-				-				-				-				-
		แผน	-				-				-				-				-
10.3.2 สนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน	ตัน	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	10																
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย	ตัน	ผล	-				-				-				-				-
- ปอเทือง		ผล	-				-				-				-				-
		แผน	10			10	10												
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	5,000					500	1,000	1,000	2,500	500	1,000	1,000	2,500				
10.3.4 ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอินทรีย์คุณภาพสูง	ตัน	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	30			10	10	10	10		20								
10.4 รมรณรงค์หาฟางและตอซัง	แปลง	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	2					2			2								
กิจกรรมหลักที่ 12 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	-				-				-				-				-
12.1 การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	-				-				-				-				-
12.1.1 โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	80					20	20	20	60	20			20				
1) ค่าก่อสร้างงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	80					20	20	20	60	20			20				
12.1.3 โครงการรณรงค์โลกลดตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน	แปลง	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	1					1			1								
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์		ผล	-				-				-				-				-
		แผน	-				-				-				-				-
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	-				-				-				-				-
แผนงาน 3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	-				-				-				-				-
โครงการ 3 ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 14 ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
		แผน	590																
		ผล	-				-				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
14.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	590																
		ผล	-																
	โครงการ	แผน	-																
		ผล	-																
14.1.1 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	590.0	10.0	27.5	42.5	80.0	75.0	65.0	67.5	207.5	77.5	67.5	52.5	197.5	52.5	37.5	15.0	105.0
		ผล	37.5		37.5		37.5				-				-				-
	โครงการ	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
115) โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านบ่อหวี ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ไร่	แผน	290.0	-	7.5	12.5	20.0	35.0	35.0	37.5	107.5	32.5	37.5	37.5	107.5	32.5	22.5	-	55.0
		ผล	7.5		7.5		7.5				-				-				-
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	50	-	5	5	10	-	-	10	10	5	10	10	25	5	-	-	5
		ผล	5		5		5				-				-				-
- สาธิตการทำกรังน้ำหนักชีวภาพ	ไร่	แผน	200	-	-	5	5	25	25	25	75	25	25	25	75	25	20	-	45
		ผล	-				-				-				-				-
- สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ไร่	แผน	40.0	-	2.5	2.5	5.0	10.0	10.0	2.5	22.5	2.5	2.5	2.5	7.5	2.5	2.5	-	5.0
		ผล	2.5		2.5		2.5				-				-				-
- ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง	กม.	แผน	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-				-				-				-				-
116) โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ จ.ราชบุรี	ไร่	แผน	300	10	20	30	60	40	30	30	100	45	30	15	90	20	15	15	50
		ผล	30		30.0		30				-				-				-
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	100	-	10	10	20	20	20	20	60	10	10	-	20	-	-	-	-
		ผล	10		10		10				-				-				-
- สาธิตการทำกรังน้ำหนักชีวภาพ	ไร่	แผน	150	10	10	10	30	10	10	10	30	15	15	15	45	15	15	15	45
		ผล	20		20.0		20				-				-				-
- สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ไร่	แผน	50	-	-	10	10	10	-	-	10	20	5	-	25	5	-	-	5
		ผล	-				-				-				-				-
- ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
		ผล	-				-				-				-				-
4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)			-				-				-				-				-
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
แผนงาน 5 บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
โครงการ 6 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
โครงการ 7 บริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	ชนิดพืช/ร้อยละ	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
กิจกรรมหลักที่ 19 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	-				-					-							
		ผล	-				-					-							
โครงการ 9 ธนาคารสินค้าเกษตร	แห่ง	แผน	1				-					-			1		1		
		ผล	-				-					-							
กิจกรรมหลักที่ 21 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	แห่ง	แผน	1				-					-			1		1		
		ผล	-				-					-							
โครงการ 10 พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	แผน	-				-					-					-		
		ผล	-				-					-							
กิจกรรมหลักที่ 22 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน	-				-					-					-		
		ผล	-				-					-							
กิจกรรมย่อย.....		แผน	-				-					-							
		ผล	-				-					-							
กิจกรรมหลักที่ 23 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมทฤษฎีใหม่	ไร่	แผน	-				-					-					-		
		ผล	-				-					-							
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	แห่ง	แผน	-				-					-					-		
		ผล	-				-					-							
แผนงาน 7 บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	แห่ง	แผน	-				-					-					-		
		ผล	-				-					-							
โครงการ 16 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	40				-					-					-		
		ผล	-				-					-							
กิจกรรมหลักที่ 31 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	40				-					-					-		
		ผล	-				-					-							
31.1 ค่าก่อสร้าง	บ่อ	แผน	-				-					-					-		
		ผล	-				-					-							
31.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	40	-	-	6	6	19	15	-	34	-	-	-	-	-	-		
		ผล	-				-				-								
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	20	-	-	3.0	3.0	9.5	7.5	-	17.0	-	-	-	-	-	-		
		ผล	-				-				-								
31.2 ค่าสำรวจและติดตามการก่อสร้าง	บ่อ	แผน	40	-	-	-	-	-	-	10	10	20	10	-	30	-	-		
		ผล	-				-				-								
โครงการ 17 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	-				-					-					-		
		ผล	-				-					-							
กิจกรรมหลักที่ 32 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	-				-					-					-		
		ผล	-				-					-							
32.2 ค่าก่อสร้าง	แห่ง	แผน	-				-					-					-		
		ผล	-				-					-							
32.3.2 ระบบส่งน้ำในไร่นา	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
		ผล	-				-				-								

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากระบบส่งน้ำในไร่นา	ไร่	แผน	350				-			350	350						-		
		ผล	-				-				-						-		
							-				-						-		

กลุ่มติดตามและประเมินผล

กองแผนงาน